



Secretaría General.

ACTA DE LA COMISIÓN INFORMATIVA ESPECIAL ENCARGADA DEL ESTUDIO DE LA PRESENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE E INTEGRADO (EDUSI), CELEBRADA EL VEINTISIETE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO.

En el Salón Azul de las Casas Consistoriales de la ciudad de A Coruña, a **veintisiete de noviembre de dos mil dieciocho.**

Bajo la Presidencia de **D. Xiao Varela Gómez**, y con la asistencia de los Concejales siguientes:

D. Martín Fernández Prado (PP)
D. José Manuel Dapena Varela (PSOE)

Justifica su ausencia:
D^a Avia Veira González (BNG-A.A.)

Asiste también:
D. Jose Manuel Peña Penabad.-
Jefe de Servicio en Alcaldía.

Se reunió, la **Comisión informativa especial encargada del estudio de la presentación de la estrategia de desarrollo urbano sostenible e integrado (EDUSI)**, con el carácter de informativa, al objeto de celebrar sesión extraordinaria, en primera convocatoria. Da fe del acto el Secretario General del Pleno **D. Manuel José Díaz Sánchez**

Siendo las doce horas por la Presidencia se declara abierta la sesión, pasándose a tratar los siguientes asuntos incluidos en el

ACTA DA COMISIÓN INFORMATIVA ESPECIAL ENCARGADA DO ESTUDO DA PRESENTACIÓN DA ESTRATEXIA DE DESENVOLVEMENTO URBANO SOSTIBLE E INTEGRADO (EDUSI), REALIZADA O VINTE E SETE DE NOVEMBRO DE DOUS MIL DEZAOITO.

No Salón Azul das Casas Consistoriais da cidade da Coruña, a **vinde e sete de novembro de dous mil dezaoito.**

Baixo a Presidencia de **D. Xiao Varela Gómez**, e coa asistencia dos Concelleiros seguintes:

D. Martín Fernández Prado (PP)
D. José Manuel Dapena Varela (PSOE)

Xustifica a súa ausencia:
D^a Avia Veira González (BNG-A.A.)

Asiste tamén:
D. Jose Manuel Peña Penabad.-
Xefe de Servizo en Alcaldía.

Reuniuse, a **Comisión informativa especial encargada do estudo da presentación da estratexia de desenvolvemento urbano sostible e integrado (EDUSI)**, co carácter de informativa, ao obxecto de celebrar sesión extraordinaria, en primeira convocatoria. Dá fe do acto o Secretario Xeral do Pleno **D. Manuel José Díaz Sánchez**

Sendo as doce horas pola Presidencia declárase aberta a sesión, pasándose a tratar os seguintes asuntos incluídos na





ORDEN DEL DÍA

COMISIÓN INFORMATIVA ESPECIAL DEL ESTUDIO DE LA PRESENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE E INTEGRADO

ASUNTO ÚNICO

Dación de cuenta a la Comisión del estado de la tramitación del Eidus.

Por parte del Sr. Presidente de la Comisión, se explica que el objeto de la misma es dar cuenta de cómo va la tramitación del EIDUS, significando que va supervisando la misma, y que va siguiendo la tramitación el procedimiento establecido, efectuándose las declaraciones de interés, y que pueden avanzar en los procedimientos de licitación, pero que será el Sr. Peña Penabad, Jefe de Servicio en Alcaldía, el que explique la situación de la tramitación referida.

Toma la palabra el Sr. Peña Penabad, Jefe de Servicio en Alcaldía, que procede a la lectura y explicación de un documento que se incorpora al Acta como Anexo, procediendo a explicar a la Comisión los siguientes aspectos:

En primer lugar se procede a efectuar una explicación de las actuaciones de las unidades de gestión del EIDUS Coruña, desde la reunión e 26 de febrero de 2018, hasta el 26 de noviembre, y hace referencia también al plan de aseguramiento de la calidad EIDUS Coruña, y Actas, y en el primero de los aspectos a la constitución de dos grupos o círculos de los tres establecidos en el plan de calidad, a las reuniones previstas para este mes de noviembre de los grupos o círculos, y se hace referencia igualmente a los documentos generados por la unidad de gestión.

ORDE DO DÍA

COMISIÓN INFORMATIVA ESPECIAL DO ESTUDO DA PRESENTACIÓN DA ESTRATEXIA DE DESENVOLVEMENTO URBANO SOSTIBLE E INTEGRADO

ASUNTO ÚNICO

Dación de conta á Comisión do estado de tramitación do Eidus

Por parte do Sr. Presidente da Comisión, explicase que o obxecto da mesma é dar conta de como vai a tramitación do EIDUS, significando que vai supervisando a mesma, e que vai seguindo a tramitación o procedemento establecido, efectuándose as declaracións de interese, e que poden avanzar nos procedementos de licitación, pero que será o Sr. Peña Penabad, Xefe de Servizo en Alcaldía, o que explique a situación da tramitación referida.

Toma a palabra o Sr. Peña Penabad, Xefe de Servizo en Alcaldía, que procede á lectura e explicación dun documento que se incorpora á Acta como Anexo, procedendo a explicar á Comisión os seguintes aspectos:

En primeiro lugar procédese a efectuar unha explicación das actuacións das unidades de xestión do EIDUS Coruña, desde a reunión e 26 de febreiro de 2018, ata o 26 de novembro, e fai referencia tamén ao plan de aseguramiento da calidade EIDUS Coruña, e Actas, e no primeiro dos aspectos á constitución de dous grupos ou círculos dos tres establecidos no plan de calidade, ás reunións previstas para este mes de novembro dos grupos ou círculos, e faise referencia igualmente aos documentos xerados pola unidade de xestión.





En segundo lugar, se señala por parte del Sr. Peña Penabad, Jefe de Servicio en Alcaldía, las cuestiones pendientes dentro de las que hace referencia a la definición e implementación del modelo general de participación, la definición del procedimiento para garantizar un sistema de archivo y pista de auditoría, la definición del procedimiento para garantizar la correcta ejecución de los criterios y principios transversales, de definición del procedimiento para garantizar el código contable diferenciado, para garantizar la completa y correcta trazabilidad de los expedientes del plan de implementación, y para identificar los expedientes de operaciones que no formen parte del plan antecitado, deliberándose sobre ello, a tenor de las explicaciones facilitadas por el Sr. Peña Penabad, Jefe de Servicio en Alcaldía,.

En tercer lugar, por el Sr. Peña Penabad, Jefe de Servicio en Alcaldía, se procede a explicar las dificultades generales de gestión de la EDUSI, en los términos de su informe, en el que se hace referencia a que el análisis que efectúa es el resultado de la reunión promovida por la Comisión Europea y por los Ministerios de Hacienda y Política Territorial y Función Pública con las entidades locales el 8 de noviembre de 2018, deliberándose sobre ello, y haciéndose referencia también a cuáles serían algunas soluciones a implementar, que menciona sucintamente, pero que figuran en extenso en el informe adjunto.

Finaliza su explicación, en cuarto lugar, haciendo referencia a las dificultades específicas de la Unidad de Gestión de la Estrategia EIDUS Coruña.

Durante la intervención del Sr. Peña Penabad, Jefe de Servicio en Alcaldía, incidentalmente entre las doce y veinte minutos y las doce horas y treinta y cinco, abandona la reunión el Sr. Varela

En segundo lugar, sinalase por parte do Sr. Peña Penabad, Xefe de Servizo en Alcaldía, as cuestións pendentes dentro das que fai referencia á definición e implementación do modelo xeral de participación, a definición do procedemento para garantir un sistema de arquivo e pista de auditoría, a definición do procedemento para garantir a correcta execución dos criterios e principios transversais, de definición do procedemento para garantir o código contable diferenciado, para garantir a completa e correcta trazabilidade dos expedientes do plan de implementación, e para identificar os expedientes de operacións que non formen parte do plan antecitado, deliberándose sobre iso, a teor das explicacións facilitadas polo Sr. Peña Penabad, Xefe de Servizo en Alcaldía,.

En terceiro lugar, polo Sr. Peña Penabad, Xefe de Servizo en Alcaldía, procédese a explicar as dificultades xerais de xestión da EDUSI, nos termos do seu informe, no que se fai referencia a que a análise que efectúa é o resultado da reunión promovida pola Comisión Europea e polos Ministerios de Facenda e Política Territorial e Función Pública coas entidades locais o 8 de novembro de 2018, deliberándose sobre iso, e facéndose referencia tamén a cales serían algunhas solucións para implementar, que menciona sucintamente, pero que figuran en extenso no informe adxunto.

Finaliza a súa explicación, en cuarto lugar, facendo referencia ás dificultades específicas da Unidade de Xestión da Estratexia EIDUS Coruña.

Durante a intervención do Sr. Peña Penabad, Xefe de Servizo en Alcaldía, incidentalmente entre as doce e vinte minutos e as doce horas e trinta e cinco abandona a reunión o Sr. Varela





Gómez, Presidente de la Comisión, reintegrándose a la misma.

Se delibera, tras la explicación del Sr. Peña Penabad, sobre las previsiones de licitación en el año 2018, a pregunta del Sr. Fernández Prado, del Grupo Municipal del Partido Popular, sobre el tema, señalándose que catorce, pero no puede decir por qué cuantía, y se delibera sobre ellas y a qué ámbitos corresponderían, y específicamente respecto a las de Medio Ambiente, y las actuaciones con fondos propios y de EDUSI, así como respecto a las de las bicicletas eléctricas.

Toda vez que se pregunta también sobre si hay previsión de cambiar algún proyecto, por parte del Sr. Peña Penabad, se contesta que no, precisándose por parte del Sr. Varela Gómez, que hay algunos proyectos, como las marquesinas inteligentes o el portal de la movilidad, en que, sin cambiar las cantidades, pueden haberse agrupado operaciones según el criterio del Ministerio, señalándose que, faltan doce por aprobar, pero que son iguales a las configuradas.

Se delibera también respecto a la posibilidad de certificar del mismo ámbito que se ejecute con fondos propios, deliberándose sobre la problemática que se plantea con ello

El Sr. Fernández Prado, del Grupo Municipal del Partido Popular, pide que se le envíe el informe y los cuadros que se han utilizado por el Sr. Peña Penabad, y se concreta en la Comisión que se envíen por éste a Secretaría, y que desde Secretaría se traslade la información a los miembros de la Comisión.

Prosigue brevemente la deliberación sobre aspectos generales del expediente, y no habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión siendo las trece horas de lo que yo como Secretario doy fe

Gómez, Presidente da Comisión, reintegrándose á mesma.

Se delibera, tras a explicación do Sr. Peña Penabad, sobre as previsións de licitación no ano 2018, a pregunta do Sr. Fernández Prado, do Grupo Municipal do Partido Popular, sobre o tema, sinalándose que catorce, pero non pode dicir por que contía, e se delibera sobre elas e a que ámbitos corresponderían, e especificamente respecto a as de Medio Ambiente, e as actuacións con fondos propios e de EDUSI, así como respecto a as das bicicletas eléctricas.

Tendo en conta que se pregunta tamén sobre se hai previsión de cambiar algún proxecto, por parte do Sr. Peña Penabad, contéstase que non, precisándose por parte do Sr. Varela Gómez, que hai algúns proxectos, como as marquesiñas intelixentes ou o portal da mobilidade, en que, sen cambiar as cantidades, poden agruparse operacións segundo o criterio do Ministerio, sinalándose que, faltan doce por aprobar, pero que son iguais ás configuradas.

Se delibera tamén respecto a a posibilidade de certificar do mesmo ámbito que se execute con fondos propios, deliberándose sobre a problemática que se expón con iso

O Sr. Fernández Prado, do Grupo Municipal do Partido Popular, pide que se lle envíe o informe e os cadros que se utilizaron polo Sr. Peña Penabad, e concrétase na Comisión que se envíen por este a Secretaría, e que desde Secretaría trasládese a información aos membros da Comisión.

Prosegue brevemente a deliberación sobre aspectos xerais do expediente, e non habendo máis asuntos que tratar levámase a sesión sendo as trece horas, do que eu como Secretario dou fe





ANEXO

COMISIÓN INFORMATIVA ESPECIAL DE SEGUIMIENTO DA ESTRATEXIA DUSI DA CORUÑA (EidusCoruña)

Data: 27 de novembro de 2018

1. ACTUACIÓNS DA UNIDADES DE XESTIÓN (UdX) EidusCoruña. CRONOLOXIA.

Toda vez que a derradeira xuntanza da Comisión Informativa Especial celebrouse en febreiro de 2018, compre trasladar un breve resumo do realizado dende esa data.

Na web específica do proxecto EidusCoruña pódense consultar as actas e calendario das reunións mantidas desde a súa constitución o 16 de novembro de 2016:

<http://www.coruna.gal/eidus/es/participacion/comision-edusi>

A. Última Comisión celebrada: 26 de febreiro de 2018 en sesión extraordinaria, como reunión previa á celebración da Xunta de Goberno Local de 1 de marzo de 2018 para explicar os contidos da devandita Xunta de Goberno.

Ver: <http://www.coruna.gal/eidus/es/participacion/comision-edusi>

B. 1 de marzo de 2018. Celebración da XGL na que se acorda e se toma coñecemento de:

1. Manual de Procedementos do Concello da Coruña (OIL) para as actuacións cofinanciadas polo FEDER en España no período de programación 2014-2020. (Manual de execución de EidusCoruña). (APROBACIÓN)

2. Plan de Execución do Proxecto EidusCoruña. Prioridades de Inversión EidusCoruña. Indicadores de Produtividade EidusCoruña. (APROBACIÓN)

3. Convocatoria de Expresións de Interese (EdI) para potenciais beneficiarios de axuda do Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (FEDER) no marco da estratexia de desenvolvemento urbano sostible integrado EidusCoruña, cofinanciada polo programa operativo plurirrexional FEDER de crecemento 2014-2020. (APROBACIÓN)

4. Plan do Aseguramento da Calidade do Concello da Coruña para as actuacións cofinanciadas polo FEDER en España para o período de programación 2014-2020, Proxecto EidusCoruña. (APROBACIÓN)

5. Manual de Comunicación e Imaxe do Proxecto EidusCoruña (APROBACIÓN)

6. Plan de Comunicación do Proxecto EidusCoruña.(APROBACIÓN)

7. Solicitud de Anticipo de prefinanciación inicial correspondente ao Proxecto EidusCoruña. (TOMA DE COÑECEMENTO)

8. Nova WEB EidusCoruña e Resumo Executivo. (Toma de coñecemento das súas estruturas e dos criterios establecidos na Rede GRECO-AGE de 17 de xaneiro de 2018). (TOMA DE COÑECEMENTO)

C. 1 de marzo de 2018. Ese mesmo día faise pública a web específica da estratexia urbana EidusCoruña: www.coruna.gal/eidus





- D. 1 de marzo de 2018. Publícase no portal web EiduCoruña (www.coruna.gal/eidus) a apertura de prazo para presentar as expresións de Interese (EdI) por parte das Unidades Executoras (UdE), é dicir, áreas, servizos ou departamentos municipais interesados en poñer en marcha Operacións da estratexia Eidus.
- E. 16 de marzo de 2018. Reunión de traballo para a presentación da estratexia EidusCoruña, no Centro Cívico da Cidade Vella. Convocadas 51 persoas da organización municipal.
- F. 16 de abril de 2018. O coordinador da UdX emite un informe relativo aos requirimentos de xestión da estratexia EidusCoruña, recollidos no Manual de Procedementos da estratexia da cidade, e que non se estaban a cumprir axeitadamente. Informe subido á plataforma OpenCertiac e remitido como trámite “Petición de Informe”.
- G. Maio. Neste mes adxudícase un contrato menor a empresa Craftium Consultores SL para a asistencia técnica ás Unidades de Execución (UdE) (non á UdX) para a elaboración de proxectos de gasto que reúnan as condicións requiridas para ser consideradas operacións EDUSI. Como resultado dese apoio fórmulanse 12 solicitudes de EdI.
- H. 15 de xuño de 2018: Xornada de formación para o traballo de apoio ás Unidades de Execución EidusCoruña, na aula de formación do concello, á que asistiron 20 persoas, e na que se achegou a seguinte documentación (elaborada pola UdX) sobre a que versou a acción formativa:
- Presentación EidusCoruña (PowerPoint)
 - Guía Básica para entender unha estratexia DUSI
 - Resumo executivo EidusCoruña
 - Actuacións comúns a todas as Operacións de EidusCoruña en materia de contratación, facturación, comunicación e imaxe.
 - Modelo de Expresión de Interese (EdI)
 - Modelo de Informe Básico Previo á Aprobación de Operacións
 - Primeiro borrador de esquema de tramitación en OpenCertiac
- I. Setembro-Outubro: En base ás 14 EdIs presentadas, a UdX informou doce delas (non todas favorablemente nun principio, polo que tiveron que ser revisadas e subsanadas), e aprobadas posteriormente polo Director da UdX. Outras dúas foron informadas pola UdE e aprobadas polo Concelleiro de Rexeneración Urbana. Posteriormente todas foron ratificadas pola XGL o 19 de outubro. Achégase tabla Excel cos datos das 14 Operacións, cuxo gasto supón 9.447.100 euros; xunto coa LA11_Op11-1-4, alcanzamos os 11.271.100 euros, o 60% do Plan de Implementación da EidusCoruña aprobada.
- J. Outubro. Neste mes, a UdX redactou o Documento que Establece as Condicións das Axudas (DECA) das 12 operacións aprobadas por esa Unidade, que foi notificado ás Unidades Executoras a través da plataforma electrónica OpenCertiac. A Concellería de Rexeneración Urbana redactou 2 DECA, que foron notificados á UdX EidusCoruña.
- K. Novembro: Tras a remisión do DECA e os procedementos previos, estánse a volcar os datos de cada unha destas Operacións (14) na aplicación informática “Galatea” para o seu envío ao Organismo Intermedio de Xestión (OIX) para a súa validación/aprobación. Previamente, a aplicación informática debe “validalas”. A 27 de novembro, hai 10 operacións “validadas” en Galatea, pendentes de envío ao OIX.
- L. Accións de Comunicacións. Achégase informe da Dirección Xeral de Fondos Europeos Xestión da Comunicación-FEDER, cos datos das realizadas ata o 22 de novembro, e que cumpren





os requisitos para ser considerada “Acción de comunicación”. Pendentes de incorporar as Guías e Manuais mencionados no último punto deste apartado (apartado O), á espera da súa toma de coñecemento por parte da Xunta de Goberno Local.

M. A 26 de novembro, hai 4 Operacións en curso: unha informada e aprobada, pendente de ratificación por XGL (a LA11 Op11-1-4. Programa de promoción de la movilidad a pie, a través de soluciones de accesibilidad y diversificación de medios de movilidad y permeabilidad transversal en vías de la ciudad así como dotación de recorridos peatonales. Iniciada. 1.824.000 €), e as outras tres en fase de redacción:

- LA31-OP31.1 Creación de un centro de acogida de baja exigencia para personas con dificultades de adaptación. 523.200 €
- LA32-OP32.1 Creación del observatorio municipal de igualdad y diversidad. 480.000 €.
- L27. Mercados, por un importe total de 2.256.000 € (1.433.420,45+ 822.579,55)

IMPORTE TOTAL EN FASE DE REDACCIÓN: 3.259.200 EUROS (+ 11.271.100 €, sería o 77,49% do Plan de Implementación).

N. Plan de Aseguramento da Calidade EidusCoruña e Actas:
<http://www.coruna.gal/eidus/es/plan-de-calidad>

§ Consituídos dous grupos ou Círculos dos tres establecidos no Plan de Calidade:
o 2 de xullo: constituído o Círculo de Calidade.
o 3 de xullo: constitución do Grupo Permanente sobre estratexia e modelo de desenvolvemento urbano.
o O Círculo de Boas prácticas en materia de Comunicación, sen constituir ao estar conformado por persoas responsables das Operacións e non ter nesas datas aprobada ningunha.

§ Reunións previstas para este mes de novembro dos tres grupos ou Círculos:
o 27 novembro, reunión do Círculo de Calidade.
o 29 novembro, reunión do Círculo de Boas Prácticas en materia de Comunicación. Constitución e 1ª reunión. 11 membros actuais aos que engadiránse novos membros derivados da aprobación das próximas Operacións.
o 30 novembro, reunión do Grupo Permanente sobre estratexia e modelo de desenvolvemento urbano da cidade e contorna metropolitana. Prevista a incorporación de 14 novos membros, polo que finalmente este Grupo estará formado por 28 persoas representantes dos diferentes ámbitos da administración municipal.

O. Documentos xerados pola UdX:

- “Guía Básica para entender unha estratexia DUSI”, versións castelán e galego. Xuño 2018.
- “Manual básico para la tramitación de expedientes de la estrategia EidusCoruña en la plataforma OpenCertiact de e-admón”, en colaboración co Departamento de Modernización e Procesos. Versión en castelán. Outubro 2018.
- “Cuadro de características administrativas de los contratos de Obras de EidusCoruña (Modelo no vinculante)”. Versión en castelán. Novembro 2018.
- “Cuadro de características administrativas de los contratos de Servicios de EidusCoruña (Modelo no vinculante)”. Versión en castelán. Novembro 2018.





2. CUESTIÓNS PENDENTES.

- Definición e implementación do modelo xeral de participación: definición da composición, organización e réxime de funcionamento do GAU (Grupo de Acción Urbana), elemento fundamental no desenvolvemento do proceso participativo da cidadanía e os seus representantes na estratexia urbana.
- Definir o procedemento para garantir un sistema de arquivado e pista de auditoría
- Definir o procedemento para garantir a correcta execución dos criterios e principios transversais da EidusCoruña
- Definir o procedemento para garantir o código contable diferenciado que permita o seguimento individualizado das Operacións aprobadas, xa que a codificación contable establecida foi a de definir código contable por “acción/operación prevista”, o que dificulta o seguimento contable de operación derivadas de modificacións ou agrupacións de liñas de actuación.
- Definir o procedemento para garantir a completa e correcta trazabilidade dos expedientes do Plan de Implementación da EidusCoruña.
- Definir o procedemento para identificar (en Opencertiac) os expedientes de “operacións” EidusCoruña que non forman parte do Plan de implementación.

3. DIFICULTADES XERAIS DA XESTIÓN DA EDUSI.

Este análise é resultado da xuntanza promovida pola Comisión Europea (DG REGIO) e polos Ministerios de Facenda e Política Territorial e Función Pública (OIX) coas entidades locais, e que tivo lugar en Madrid o 8 de novembro de 2018:

1. En primeiro lugar, a estas alturas aínda existen diverxencias, a nivel de OIX e da AX, na interpretación de criterios e/ou principios de elexibilidade e subvencionabilidade, é dicir, problemas para a adecuada configuración de OPERACIÓNS. É patente a ausencia de criterios uniformes e coherentes que se agravan pola ausencia de criterios, normas ou pautas escritas. ningún dos oix quere escribir nada, xerando por iso unha permanente inseguridade que se reflicte na propia execución das EDUSI.
2. Problemas de xestión interna das cidades na xestión das EDUSI: na configuración de operacións; na tramitación de EdIs; en relación a un marco normativo (diverso e disperso, europeo e nacional); na aplicación dunha normativa nacional cada vez máis complexa: contratación, fiscalización...; xestión orzamentaria, etc
3. Esta complexidade normativa, ademais, leva un risco evidente: converter as EDUSI en proxectos ou accións menos integradas que as do período de programación anterior 2007-2013 (Urbana). Convén non perder de vista os principios que orientan o art. 7 do Reg. FEDER: apoio a estratexias, non a actuacións ou operacións específicas.
4. Teoricamente a Rede de Iniciativas Urbanas (RIU) podería ser un bo marco para esta pretendida colaboración entre cidades e AXE, pero cremos que é unha opinión compartida polo conxunto do ámbito local que a devandita Rede non funciona:

o Non está a ser o instrumento esencial para incorporar a dimensión urbana na xestión (2014-2020) nin na programación de Fondos EIE (2021-2027).





o Non está a ser o foro esperado de intercambio de experiencias e boas prácticas urbanas. As súas actividades son escasas (Plenos e Grupos de Traballo) e de escaso interese para as cidades, por non dar resposta aos problemas que suscita unha materia tan nova como as estratexias de desenvolvemento urbano.

o As “autoridades locais” (FEMP e representantes da Administración Local, que son os que xestionan o eixo urbano) non están presentes nos seus órganos de pilotaxe, sendo, no mellor dos casos, oíntes ou ausentes nos seus plenos.

o Non apoia nin fomenta a participación nin a colaboración das cidades, máis aló da creación duns grupos de traballo, cuxos resultados distan de ser os esperados.

¿Cales poderían ser algunhas solucións a implementar?

Relatanse, a continuación, un resumo das propostas formuladas (por escrito) pola Coordinación da UdX EidusCoruña e trasladadas a OIX, AX e a Comisión Europea.

1. En primeiro lugar, é preciso profundar na resolución dos problemas e dúbidas que atenzan a xestión das EDUSI. As xornadas que organizou a DG REGIO, os OIX e a AX son un bo punto de partida pero debe ter continuidade para fortalecer un “corpus” normativo (e/ou de criterios de traballo) que xera dúbidas e diferentes interpretacións tanto ás cidades, como aos propios responsables do eixo urbano.

2. Nesta liña, debe xerarse unha canle informativa (podería ser a propia web da RIU), que axude a coñecer e trasladar criterios e ofrezca unha información ESCRITA e UNIFICADA, sobre as “Dúbidas e bloques” que nos condiciona e atemoriza como xestores de fondos EIE.

3. Utilizar toda a potencia do traballo colaborativo e en rede que supón a AXE e as 173 Entidades Locais que traballamos neste ámbito. Un traballo ben feito por un xestor EDUSI é perfectamente transferible a todos, permite aforrar traballo e é unha ponte cara á unificación de criterios.

4. É preciso reorientar o traballo da RIU. É imprescindible reorientala cara a un foro permanente de cidades (ademais dos propios responsables de “Eixo Urbano”), que nos permita abordar, con actividades concretas, os problemas aos que nos enfrontamos e debater e compartir as súas posibles solucións. Bótase de menos, neste sentido, unha maior involucración das propias autoridades locais (FEMP) como lexítimo representante das propias Entidades Locais.

5. Igualmente é necesario un fortalecemento e capacitación dos equipos técnicos da rede de cidades EDUSI:

a) Promover a constitución dunha Asociación de Técnicos de Estratexia Urbana e Territorial (ATEUT) no marco da RIU e da FEMP, xa proposto en xuño de 2017. Isto sería moi útil para capacitarnos de cara ao seguinte período de programación.

b) Establecemento dunha Comisión Técnica para realizar unha interlocución permanente cos OIX e coa AX, para: establecer ordes do día de reunións, ordes do día de RIU, coordinación dos GT dos OT, colaborar en transmitir información ás cidades, comunicar criterios de traballo, etc.





6. Poñer algo de atención no próximo período de programación para trasladar aprendizaxe do 2014-2020. Isto é vital: ou aprendemos dos acertos e erros do período 2014-2020 ou enfocaremos mal o vindeiro período 2021-2027.

7. Para que este traballo poida profesionalizarse e enfocarse adecuadamente, podería contratarse un servizo específico con cargo ao 4 % de asistencia técnica que dispón o propio “Eixo Urbano” do POPE. A contratación de dous expertos por parte da Comisión e o resultado da mesma, débenos facer reflexionar en tal sentido.

4. DIFICULTADES ESPECÍFICAS DA UNIDADE DE XESTIÓN (UdX) DA ESTRATEXIA EidusCoruña NA SÚA LABOR.

- Dificultades no cumprimento da execución do Manual de Procedementos. (Informe de 16 de abril de 2018 mencionado no apartado 1. Cronoloxía).
- Non hai contrato de asistencia técnica de apoio á UdX, aínda que está previsto na propia axuda FEDER destinar un 4% dos fondos achegados ao concello da Coruña para desenvolver as súas tarefas. A día 26 de novembro, sen licitar.
- Non está articulada a estrutura organizativa da entidade DUSI prevista no Manual de Procedementos. Non existe equipo técnico de respaldo á UdX para desenvolver as súas tarefas de xestión, comunicación e fomento da participación, aínda que así recollíase no Manual de Procedementos. No momento actual, na parte técnica da UdX están a traballar só tres persoas: un coordinador, unha persoa de apoio á coordinación (en Comisión de Servizos ata outubro de 2019), e unha persoa de apoio administrativo.
- Non está articulada a organización da execución EidusCoruña ao non terse designado ás Coordinacións de Obxectivos Temáticos resultado da xuntanza formativa do 15 de xuño, agás os Coordinadores do OT4, Jorge Cao Abad, Director da Área de Espazos Públicos e Mobilidade, e do OT6, Juan José Pernas García, Director da Área de Medio Ambiente, que están a asumir esas funcións (aínda que non foron formalizadas) sen problema.

A Coruña, a 27 de novembro de 2018

O Xefe de Servizo en Alcaldía,
Coordinador da UdX de EidusCoruña

José Manuel Peña Penabad



EDUSI 2ª conv.: Ayuntamiento de La Coruña**Tipo Actividad 01 - Nº Actividades y actos públicos**

Plan de Comunicación	Nº de actividades y actos públicos	Nombre Actuación	Nº de Asistentes	Fecha	Montante Estimado
----------------------	------------------------------------	------------------	------------------	-------	-------------------

EDUSI 2ª conv.: Ayuntamiento de La Coruña**Tipo Actividad 02 - Nº de acciones de difusión**

Plan de Comunicación	Nº de acciones de difusión	Nombre Actuación	Fecha	Montante Estimado
Plan de Comunicación del Programa Operativo Crecimiento Sostenible	1	NOTICIA A Xunta de goberno local resolve os trámites previos necesarios que permitirán formalizar con EMVSA a licitación para renovar e ampliar o servizo de BiciCoruña. Soporte Portal web municipal www.coruna.gal	16/11/2018	0
Plan de Comunicación del Programa Operativo Crecimiento Sostenible	1	NOTICIA O alcalde salienta as obras de accesibilidade postas en marcha no Birloque onde o Concello negociará co Estado a acometida de melloras nas zonas afectadas pola construción da Terceira Rolda. Soporte Portal web municipal www.coruna.gal	03/11/2018	0
Plan de Comunicación del Programa Operativo Crecimiento Sostenible	1	NOTICIA Xiao Varela presenta o novo paquete de obras de urbanización na Cidade Vella que cun orzamento de máis de 3 millóns de euros rehabilitará e fará máis accesibles as rúas Damas Cortaduría e Rosario ademais do entorno da Luís Seoane e San Carlos. Soporte Portal web municipal www.coruna.gal	31/10/2018	0
Plan de Comunicación del Programa Operativo Crecimiento Sostenible	1	NOTICIA O Goberno local inviste 15 millóns na mellora da funcionalidade e a conservación e posta en valor dos cemiterios de San Amaro Oza e Feáns	31/10/2018	0
Plan de Comunicación del Programa Operativo Crecimiento Sostenible	1	NOTICIA O goberno local acorda con veciñanza e colectivos dentro da Mesa da Cidade Vella os criterios que rexerán o proceso de reordenación de terrazas que terán en conta o especial valor patrimonial do ámbito. Soporte Portal web municipal www.coruna.gal	30/10/2018	0
Plan de Comunicación del Programa Operativo Crecimiento Sostenible	1	NOTICIA O goberno local impulsa 14 operacións dentro da estratexia EidusCoruña por valor de 94 millóns que van dende a restauración de espazos históricos á mellora da iluminación e á renovación do parque municipal de bicicletas. Soporte Portal web municipal www.coruna.gal	17/10/2018	0
Plan de Comunicación del Programa Operativo Crecimiento Sostenible	1	NOTICIA A Concellería de Medio Ambiente presenta este xoves o proxecto do Bosque de Breogán cun roteiro aberto á cidadanía. Soporte Portal web municipal www.coruna.gal	09/10/2018	0
Plan de Comunicación del Programa Operativo Crecimiento Sostenible	1	NOTICIA O Concello recupera unha área degradada de 83.000 metros en Feáns para a creación do Bosque de Breogán un grande espazo verde periurbano que potenciará a naturalización da cidade. Soporte Portal web municipal www.coruna.gal	17/08/2018	0
Plan de Comunicación del Programa Operativo	1	NOTICIA O plan de actuación sobre o río Quintas prevé a recuperación das zonas degradadas e a mellora da accesibilidade un proxecto posible agora gracias á eliminación	11/05/2018	0



Plan de Comunicación	Nº	Nombre Actuación	Fecha	Montante Estimado
Crecimiento Sostenible		das verteduras na zona. Soporte Portal web municipal www.coruna.gal		
Plan de Comunicación del Programa Operativo Crecimiento Sostenible	1	NOTICIA Concellería de Medio Ambiente presenta en Palavea o proxecto de recuperación ambiental e creación dunha senda no entorno do río Quintas. Soporte Portal web municipal www.coruna.gal	07/05/2018	0
Plan de Comunicación del Programa Operativo Crecimiento Sostenible	1	NOTICIA El Gobierno local avanza en la ejecución del Eidus con una reunión técnica. Soporte Portal web municipal www.coruna.gal	17/03/2018	0
Plan de Comunicación del Programa Operativo Crecimiento Sostenible	1	NOTICIA O Concello reúne para avanzar no proceso de execución do Proxecto EIDUS. Soporte Portal web municipal www.coruna.gal	17/03/2018	0
Plan de Comunicación del Programa Operativo Crecimiento Sostenible	1	NOTICIA O Concello aborda unha xuntanza de traballo destinada a avanzar no proceso de execución das actuacións vinculadas ao EIDUS proxecto que transformará a calidade urbana da cidade. Soporte Portal web municipal www.coruna.gal	16/03/2018	0
Plan de Comunicación del Programa Operativo Crecimiento Sostenible	1	NOTICIA El gobierno local presenta el nuevo espacio web EidusCoruña. Soporte Portal web municipal www.coruna.gal	01/03/2018	0

EDUSI 2ª conv.: Ayuntamiento de La Coruña

Tipo Actividad 03 - Nº publicaciones externas realizadas

Plan de Comunicación	Nº publicaciones externas realizadas	Nombre Actuación	% publicaciones distribuidas / editadas	Nº puntos de distribución	Fecha	Montante Estimado
Plan de Comunicación del Programa Operativo Crecimiento Sostenible	1	Video presentación de la estrategia EidusCoruña en la plataforma municipal de Vimeo	100%	1	21/03/2018	0

EDUSI 2ª conv.: Ayuntamiento de La Coruña

Tipo Actividad 04 - Nº de páginas web

Plan de Comunicación	Nº de páginas web	Nombre Actuación	Nº de Visitas	Fecha	Montante Estimado
Plan de Comunicación del Programa Operativo Crecimiento Sostenible	1	Web propia de la estrategia municipal EidusCoruña	1	01/03/2018	0

EDUSI 2ª conv.: Ayuntamiento de La Coruña

Tipo Actividad 05 - Nº de soportes publicitarios



Plan de Comunicación	Nº de soportes publicitarios	Nombre Actuación	Fecha	Montante Estimado
----------------------	------------------------------	------------------	-------	-------------------

EDUSI 2ª conv.: Ayuntamiento de La Coruña

Tipo Actividad 06 - Nº de documentación interna distribuida

Plan de Comunicación	Nº de documentación interna distribuida	Nombre Actuación	% de organismos cubiertos	Fecha	Montante Estimado
----------------------	---	------------------	---------------------------	-------	-------------------

EDUSI 2ª conv.: Ayuntamiento de La Coruña

Tipo Actividad 07 - Nº de redes de información y publicidad

Plan de Comunicación	Nº de redes de información y publicidad	Nombre Actuación	Nº de reuniones	Nº de asistentes	Fecha	Montante Estimado
----------------------	---	------------------	-----------------	------------------	-------	-------------------



