


Área / Unidad ALCALDIA LAB.	Documento 00014I000J	
Código de verificación  1717 375P 3R4F 6Z5B 04VK	Expediente 851/2019/125	
	Fecha 10-01-2020	

Documento que Establece las Condiciones de la Ayuda (DECA)

Documento que Establece las Condiciones de la Ayuda (DECA)

1. Programa Operativo (PO) FEDER

- 1.1. Título:** P.O. FEDER Plurirregional de España (POPE) 2014-2020 (antes POCS)
- 1.2. CCI:** 2014ES16RFOP002
- 1.3. Eje prioritario:** 12 Eje Urbano

2. Estrategia DUSI

- 2.1. Nombre:** EidusCoruña
- 2.2. Entidad Local DUSI:** Ayuntamiento de A Coruña
- 2.3. Convocatoria de ayudas FEDER:** 2ª Orden HAP/1610/2016, de 6 de octubre (BOE nº 243 de 7 de octubre de 2016)

3. Organismo Intermedio de Gestión (OIG)

- 3.1. Nombre:** Subdirección General de Desarrollo Urbano. Dirección General de Fondos Europeos

4. Organismo Intermedio de Gestión (OIG)

- 4.1. Nombre:** Subdirección General de Desarrollo Urbano. Dirección General de Fondos Europeos.

5. Financiación

- 5.1. Organismo con Senda Financiera (OSF):** Ayuntamiento de A Coruña
- 5.2. Norma aplicable sobre los gastos subvencionables:**
 La normativa aplicable y de obligado cumplimiento para el beneficiario tanto nacional como comunitaria es la siguiente:
- Orden HFP/1979/2016, de 29 de diciembre (BOE nº 315 de 30-dic-2016), por la que se aprueban las normas sobre los gastos subvencionables de los programas operativos del FEDER para el periodo 2014-2020.
 - Reglamento (UE) nº 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, por el que se establecen disposiciones comunes relativas a los Fondos EIE (RDC).
 - Reglamento (UE) nº 1304/2013 del Parlamento europeo y del Consejo de 17 de diciembre de 2013, sobre el Fondo Social Europeo
 - Reglamento delegados y ejecutivos previstos en los artículos 149 y 150 RDC.

- Reglamento (UE, EURATOM) N o 966/2012 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 25 de octubre de 2012 sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general de la Unión y por el que se deroga el Reglamento (CE, Euratom) n° 1605/2002 del Consejo
- Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público
- Normativa sobre Medio ambiente (si procede)
- Normativa de Ayudas del Estado
- Normativa de subvenciones autonómica y nacional

6. Unidad Ejecutora (UUEE)

6.1. Concejalía: Concejalía de Urbanismo, Vivienda, Infraestructuras y Movilidad

6.2. Unidad, Departamento, Servicio, Área Municipal u Organismo Autónomo: Jefatura del Servicio de Movilidad Urbana

7. Operación Seleccionada

7.1. Objetivo Temático (OT): OT4. Favorecer el paso a una economía con bajo nivel de emisión de carbono en todos los sectores

7.2. Prioridad de Inversión (PI): 4e. Fomento de estrategias de reducción del carbono para todo tipo de territorio, especialmente las zonas urbanas, incluido el fomento de la movilidad urbana multimodal sostenible y las medidas de adaptación con efecto de mitigación.

7.3. Objetivo Específico (OE): OE 4.5.1 (040e1) Fomento de la movilidad urbana sostenible: transporte urbano limpio, transporte colectivo, conexión urbana-rural, mejoras en la red viaria, transporte ciclista, peatonal, movilidad eléctrica y desarrollo de sistemas de suministro de energías limpias.

7.4. Campo de Intervención (CI): (CE090) Carriles para bicicletas y caminos peatonales

7.5. Línea de Actuación (LA):

7.5.1. Nombre: Programa de fomento de la movilidad en bicicleta mediante la dotación recorridos ciclables en barrios de la ciudad junto a la renovación y ampliación de infraestructura de alquiler de bicicletas eléctricas.

7.5.2. Código de la LA: LA14

7.6. Nombre de la Operación: Carriles bici (Operación LA14-Op14.3)

7.7. Resumen de la Operación/Objeto de la Operación: Se pretende incrementar el espacio público destinado a peatones y ciclistas así como mejorar la red ciclable actual, acondicionando las vías existentes para mejorar la seguridad de las mismas, teniendo en cuenta en todo momento la accesibilidad desde el punto de vista funcional, estético, social y económico, en cumplimiento de los objetivos generales del PMUS.

7.8. Localización/Ubicación de la Operación: Todo el ámbito de actuación de EidusCoruña

7.9. Calendario de ejecución / Fecha de inicio: 01/11/2018

7.10. Plazo de ejecución o desarrollo: 38 meses

7.11. Calendario de ejecución / Fecha estimada de conclusión: 30/12/2021

7.12. Coste total de la Operación: 447.000 €

7.13. Importe de la Operación sujeto a cofinanciación: 447.000 €

7.14. Importe de la Operación subvencionable por FEDER: 357.600 €. La ayuda FEDER podrá minorarse hasta el importe resultante de aplicar la tasa obtenida como cociente entre la ayuda y el gasto programados en las aplicaciones informáticas Fondos 2020 y SFC 2014 (efecto redondeo), si así resultase de las operaciones de cierre del Programa Operativo.

7.15. Reflejo senda presupuestaria:

Plan de Implementación (PdI)					
2018	2019	2020	2021	2022	2023
120.000 €	327.000 €				
Gasto no incluido en el PdI (estrategia global EidusCoruña)					
2018	2019	2020	2021	2022	2023
Remanentes incorporados					
2019	2020	2021	2022	2023	
120.000 €	327.000 €				
Senda de ejecución material prevista					
2020	2021	2022	Junio 2023		
223.500 €	223.500 €				

7.16. Gasto previsto en Comunicación: 1.341 €

7.17. Operaciones objeto de un procedimiento de recuperación: Esta operación no incluye actividades que eran parte de una operación que ha sido, o hubiera debido ser, objeto de un procedimiento de recuperación conforme al artículo 71 del RDC, a raíz de la relocalización de una actividad productiva fuera de la zona del Programa Operativo.

7.18. Requisitos específicos de los productos o servicios que deben obtenerse con la operación que es receptora de ayuda en el DECA.

Los requisitos **generales** establecidos para las actuaciones a financiar en el marco de esta OPERACIÓN, que tienen carácter vinculante, serán los siguientes:

1. Cumplirán, en todo caso, con lo establecido en la normativa de aplicación, especialmente lo señalado en el art. 125.3 c) del Reglamento (UE) nº 1303/2013.
2. Las acciones de desarrollo de la OPERACIÓN contribuirán a la consecución de los objetivos establecidos en la Estrategia EidusCoruña, lo que se acreditará en todas y cada una de las acciones vinculadas a la presente OPERACIÓN.
3. Contribuirán a la consecución de los objetivos establecidos en el Programa Operativo Plurirregional de España (POPE) 2014-2020 (antes denominado POCS), financiado por FEDER.
4. En las acciones a desarrollar deberá estar claramente delimitada la zona de actuación y la ciudadanía considerada como beneficiaria.
5. En las acciones a desarrollar se abordarán los problemas de una forma integrada y se mostrarán vínculos claros de relación e

- interacción con otras intervenciones u operaciones coexistentes.
6. El proyecto debe medirse a través de los indicadores de productividad recogidos en la EDUSI EidusCoruña.
 7. Las acciones concretas derivadas de esta operación contarán **NECESARIAMENTE** con un informe de la Unidad de Gestión EidusCoruña relativo a la vinculación de la acción concreta a desarrollar con la operación aprobada ya que los productos que deben obtenerse con la operación deben ser los que efectivamente se recogen en los pliegos reguladores del contrato (o en los contratos mismos) que contempla dicha operación, ya que ha sido comprobada por parte de la Unidad de Gestión su subvencionabilidad previa.
 8. En todo caso, se garantizará la permanencia en el tiempo del servicio, obra o equipamiento financiado por la presente operación, de conformidad con la normativa europea en la materia.
 9. Asimismo, en el proceso de obtención de los productos deberá tenerse en cuenta por parte de la unidad ejecutora toda normativa nacional y comunitaria aplicable a esos productos, especialmente la relacionada con la información y publicidad de la cofinanciación FEDER de los mismos.

Los requisitos **específicos** de las actuaciones a financiar en el marco de esta OPERACIÓN serán los siguientes:

1. Debe evidenciarse que tras esta actuación se cumplen los objetivos recogidos en el Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS) vigente respecto del incremento de la movilidad ciclable y de la peatonalización.

8. Indicadores

- 8.1. Contribución a la Prioridad de Inversión:** La operación seleccionada garantiza su contribución al logro de los objetivos y resultados específicos de la Prioridad de Inversión a la que corresponde.
- 8.2. Indicadores de Productividad:**
C034: Reducción anual estimada de gases efectos invernadero (GEI)
EU01: Número de Planes de movilidad urbana sostenible de los que surgen actuaciones cofinanciadas con el FEDER de estrategias urbanas integradas
- 8.3. Unidad de medida:**
C034: Número de toneladas equivalentes de CO2/año
EU01: Número de planes
- 8.4. Valor estimado a 2023:**
C034: 5
EU01: 1
- 8.5. Nivel de logro estimado con la operación:** MEDIO
- 8.6. Indicadores de Resultado:** R045C Número de viajes en transporte público urbano en ciudades que cuentan con estrategias DUSI
- 8.7. Sistema de información y metodología establecida:**
 - 8.7.1. en el seguimiento de indicadores:** SI. La Unidad Ejecutora (UE), en la EdI presentada, indica que la empresa municipal que gestiona el servicio público de bicicletas instalará en sus estaciones unos lectores que medirán, entre otras, las emisiones de dióxido

de carbono que les facilitará regularmente.

8.7.2. en la comunicación sobre los niveles de cumplimiento de indicadores: SI. La Unidad Ejecutora (UE) recoge que, con los datos que le facilite la empresa municipal que gestiona el servicio público de bicicletas, la UE realizará un informe semestral en OpenCertiac para su comunicación a la Unidad de Gestión.

9. Estructura de la Unidad Ejecutora

9.1. Capacidad para cumplir las condiciones del DECA:

9.1.1. Estructura organizativa: La jefatura de servicio cuenta con capacidad administrativa suficiente para la ejecución de la actuación:

- Jefatura de servicio
- 2 jefaturas de departamento
- 1 oficina técnica:
 - Jefe de unidad de oficina técnica
 - 1 delineante
 - Inspector de obra
- 1 técnico superior
- 10 auxiliares administrativos

9.1.2. Consignación presupuestaria: 447.000 € consignados en aplicación presupuestaria 41.134.609.16 (código proyecto 2018 2 E41 4). Para los presupuestos del año 2020, la aplicación presupuestaria será la 30.134.609.16.

9.1.3. Capacidad de cofinanciación: 20% (89.400 €) incluido en la cuantía reflejada en el apartado de consignación presupuestaria; teniendo capacidad económica suficiente en nuestros presupuestos, con carácter plurianual.

9.2. Documentación generada:

Existirá un expediente electrónico independiente por cada operación cofinanciada, donde se recoja la documentación generada, y en el que se incluirán tanto los documentos administrativos como los contables, técnicos y financieros relacionados con la misma. El plazo de mantenimiento de dicha documentación será de tres años a contar a partir del 31 de diciembre siguiente a la presentación de las cuentas en las que se incluya los gastos certificados conforme a lo previsto en el artículo 140 RDC.

10. Medidas antifraude

10.1. Aplicación de medidas y compromisos en la lucha contra el fraude:

La aplicación de medidas antifraude con el fin de reducir su aparición, estructuradas en torno a los siguientes ámbitos básicos: prevención, detección, notificación, corrección y persecución, por parte del ayuntamiento de A Coruña son las siguientes:

Medidas de prevención del fraude
Declaración institucional pública por parte del Ayuntamiento de A Coruña, publicada en la web EidusCoruña.
Código de conducta y principios éticos de los empleados públicos, publicada en la página web de EidusCoruña.
Formación y concienciación a empleados públicos en materia antifraude. Compromiso activo de participación del personal del Ayuntamiento de A Coruña en los foros que se puedan organizar por las Autoridades de Fondos

en materia antifraude, así como la organización de iniciativas propias, en su caso.

Medidas de detección del fraude

Supervisión del informe inicial de selección de operaciones por parte del coordinador de la estrategia.

Ratificación del informe de selección por parte de la Junta de Gobierno Local, en la que el Concejal responsable del área/servicio que presenta la expresión de interés se abstendrá de participar (lo que constará expresamente en el acta).

El Ayuntamiento ha establecido y da publicidad on line a un Canal específico de denuncias/reclamaciones on-line en el sitio web EidusCoruña.

Publicación en el sitio web EidusCoruña de los requerimientos para la presentación de las Expresiones de Interés, los CPSO, las solicitudes de ayuda recibidas y las solicitudes de ayuda seleccionadas.

Control de los procedimientos competitivos en el que las bajas de todos los licitadores sean inferiores a un 5% del precio de licitación.

Medidas de corrección y persecución del fraude

El ayuntamiento de A Coruña se compromete a informar al Organismo Intermedio y al Servicio Nacional de Coordinación Antifraude (SNCA) aquellos hechos que pudieran ser constitutivos de fraude o irregularidad (en los términos establecidos en la Comunicación 1/2017 del SNCA, de 6 de abril, sobre la forma en la que pueden proceder las personas que tengan conocimiento de hechos que puedan ser constitutivos de fraude o irregularidad en relación con proyectos u operaciones financiadas total o parcialmente con cargo a fondos procedentes de la Unión Europea. La detección de irregularidades supondrá una disminución correlativa de la ayuda FEDER correspondiente, y la devolución de importes percibidos indebidamente, junto con los posibles intereses de demora.

10.2. Conflicto de intereses:

Se exige a todas y cada una de las personas que participan en el procedimiento de contratación pública que cumplimenten una declaración de ausencia de conflicto de intereses.

11. Pista de Auditoría y obligaciones sobre custodia y conservación de la documentación

11.1. Verificaciones administrativas y sobre el terreno

La pista de auditoría se realizará a través de un procedimiento de verificaciones administrativas y verificaciones sobre el terreno, al objeto de verificar que se ha llevado a cabo la entrega de los productos (o la prestación de servicios objeto de cofinanciación), que se ha pagado realmente el gasto declarado por los Beneficiarios, y que dicho gasto cumple la legislación aplicable, las condiciones del Programa Operativo y las condiciones para el apoyo a la operación.

11.2. Disponibilidad de la documentación:

Se debe garantizar, por parte de la Unidad Ejecutora, la disponibilidad de todos los documentos sobre el gasto y las auditorías necesarios para contar con una pista de auditoría apropiada; en particular en lo referente a:

- Condiciones detalladas para el intercambio electrónico de datos de la operación.

- Sistema de contabilidad: contabilidad separada o codificación contable
- Sistema para el registro y almacenamiento de datos.
- Disponibilidad de la documentación.
- Custodia de documentos.

11.3. Disponibilidad de la información:

La información comunicada, de conformidad con la normativa comunitaria y nacional aplicable a los Fondos Estructurales, estará en todo momento disponible para que la Autoridad de Gestión pueda efectuar análisis de riesgos con ayuda de herramientas informáticas específicas situadas en la Unión Europea.

11.4. Control, seguimiento y participación:

Se informa que el beneficiario queda obligado a la participación en actividades de seguimiento, evaluación y control que, de acuerdo con la normativa comunitaria, deban realizar las diferentes autoridades y órganos de control.

12. Medidas de Información y Comunicación

12.1. Aspectos generales:

En todas las medidas de información y comunicación se deberá reconocer el apoyo de los Fondos EIE a la operación, mostrando para ello el emblema de la Unión Europea y la referencia al FEDER.

En los documentos que sustenten la contratación (pliegos, anuncios, etc.) debe figurar de manera clara y concisa la participación financiera de la Unión Europea y el Fondo Europeo de Desarrollo Regional.

La empresa adjudicataria para llevar a cabo la operación estará obligada a cumplir las obligaciones de información y publicidad establecidas en el anexo XII, sección 2.2. del Reglamento (UE) 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de diciembre de 2013, y, especialmente, las siguientes:

- En los documentos de trabajo, así como en los informes y en cualquier tipo de soporte que se utilice en las actuaciones necesarias para el objeto del contrato, aparecerá de forma visible y destacada el emblema de la UE, haciendo referencia expresa a la Unión Europea y al Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).
- En toda difusión pública o referencia a las actuaciones previstas en el contrato, cualquiera que sea el medio elegido (folletos, carteles, etc.), se deberán incluir de modo destacado los siguientes elementos: emblema de la Unión Europea de conformidad con las normas gráficas establecidas, así como referencia a la unión Europea y al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, incluyendo el lema "*Una manera de hacer Europa*".

12.2. Durante la realización de la operación y tras la conclusión de la misma.

El beneficiario deberá respetar las medidas de información y comunicación recogidas en el Manual de Comunicación e Imagen de EidusCoruña, aprobado en JGL el 1 de marzo de 2018, de acuerdo con lo establecido en el anexo XII, sección 2.2 del Reglamento (UE) 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de diciembre de 2013. Igualmente se cumplirá con lo establecido en el Capítulo II del Reglamento de Ejecución (UE) nº 821/2014 de la Comisión de 28 de julio de 2014, así como en lo establecido en el Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de julio de 2018, sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general de la Unión (Reglamento "*ómnibus*").

13. Otros

13.1. Inclusión en la lista de operaciones:

La aceptación de la ayuda supone permitir la inclusión de la operación y sus datos en la lista de operaciones prevista en el artículo 115.2 del RDC.

13.2. Intercambio electrónico de datos:

La comunicación entre la Unidad de Gestión y las Unidades Ejecutoras se realizará a través de la oportuna documentación firmada electrónicamente. El beneficiario de la operación, cuando proceda, y la Unidad de Gestión (UdG) están obligados a introducir los datos y documentos de los que sean responsables así como todas sus posibles actualizaciones, en los sistemas de intercambio electrónico de datos en los formatos electrónicos definidos, tal y como establece el artículo 10.1 Reglamento de Ejecución (UE) nº 1011/2014 de la Comisión, de 22 de septiembre de 2014, por el que se establecen normas detalladas para la aplicación del Reglamento (UE) nº 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a los modelos para la presentación de determinada información a la Comisión y normas detalladas sobre los intercambios de información entre beneficiarios y autoridades de gestión, autoridades de certificación, autoridades de auditoría y organismos intermedios. La Comunicación, tanto entre la Unidad Ejecutora y la Unidad de Gestión y viceversa, se realizará a través de la oportuna documentación firmada electrónicamente.

13.3. Contabilidad separada

Se empleará una codificación contable diferenciada que se utilizará para identificar y asegurar la trazabilidad de todas las transacciones correspondientes a la ejecución de la estrategia DUSI EidusCoruña. Concretamente, la Unidad Ejecutora obtendrá de la Tesorería municipal la codificación correspondiente que aglutine a todas las acciones que formen parte de la presente Operación.

14. Condiciones específicas

14.1. Se indicarán en este apartado las condiciones a cumplir en los casos siguientes:

Costes simplificados del tipo de tanto alzado	No aplica
Subvenciones o ayudas reembolsables	No aplica
Ayudas del Estado	No aplica
Costes indirectos subvencionables	No aplica
Subvencionabilidad de terrenos y bienes inmuebles	No aplica
Si la operación es un instrumento financiero	No aplica
Excepción respecto a la ubicación de la operación	No aplica
Si la operación forma parte de un Gran Proyecto	No aplica
Si la operación forma parte de una Inversión Territorial Integrada (ITI)	No aplica
O cualquier otro requisito específico relativo a los productos o servicios que deben obtenerse con la operación que es receptora de ayuda	No aplica

14.2. Obligaciones sobre corrección de irregularidades: la Unidad de Ejecución (UdE) se compromete a incorporar y cumplir todas las exigencias derivadas de posibles modificaciones realizadas tanto por la Unidad de Gestión (UdG) como por la Autoridad de Gestión (AG). En caso de detectarse irregularidades en el gasto justificado por el beneficiario o incumplimiento de las obligaciones establecidas en el DECA o en relación con la normativa nacional y comunitaria aplicable, se reducirá la ayuda FEDER de esta operación cofinanciada por la Unión Europea en el marco del Programa Operativo Plurirregional de España FEDER (2014-2020) y la devolución de importes indebidamente percibidos, junto con los posibles intereses de demora.

14.3. Utilización de información comunicada para realizar análisis de riesgos: la Unidad de Ejecución (UdE) se compromete a incorporar y cumplir todas aquellas exigencias derivadas de los posibles requerimientos de la Autoridad de Gestión (AG) en relación al análisis de riesgos.

14.4. Comunicar al Servicio Nacional de Coordinación Antifraude (SNCA) hechos que pudieran ser constitutivos de fraude o de irregularidad: la UdE asume que la UdG comunique al SNCA todos aquellos hechos que pudieran ser constitutivos de fraude o irregularidad.

15. Modificación del DECA

15.1. Modificación del DECA

Dada la naturaleza de la operación pueden sobrevenir circunstancias en la misma que incidan en los requisitos específicos relativos a los productos o servicios, plan financiero y calendario de ejecución que supongan una alteración del DECA, en cuyo caso se enviará al beneficiario una nueva versión del DECA donde se incluyan las modificaciones realizadas. Esta nueva versión desde un punto de vista informático se sustanciará en la aplicación Galatea a través de una nueva versión de la operación.

15.2. Subsanación del DECA

Por las propias características del DECA, las deficiencias y errores que se detecten en el contenido del DECA serán subsanables en todo momento, independientemente de la fase en la que se encuentre la operación, siendo estas comunicadas al beneficiario.

16. Observaciones

16.1. Grado de especificación para el cumplimiento de criterios y principios transversales.

La Unidad Ejecutora velará y acreditará, a lo largo de la ejecución de las acciones derivadas de la presente operación, el cumplimiento de los criterios y principios transversales que figuran en el proyecto EidusCoruña y, especialmente, aquellos que fueron explicitados en el correspondiente informe favorable a la EdI presentada para esta Operación.

16.2. Otros


Informe previo de aprobación de la Operación firmado electrónicamente el 12 de diciembre de 2019. Operación aprobada por Decreto de 12 de diciembre de 2019, anotada en el Libro de Resoluciones con el núm. DEC/AYT/7671/2019; ratificada por la Junta de Gobierno Local en sesión de 30 de diciembre de 2019.

En A Coruña, en fecha de la firma electrónica

El Jefe de Servicio de Alcaldía
Coordinador de la UdG EidusCoruña

José Manuel Peña Penabad

PEÑA PENABAD, JOSE
MANUEL
X. Servicio de Alcaldía
10/01/2020 19:50

Área / Unidad ALCALDIA LAB.	Documento 000141000K	
Código de verificación  223O 715H 2K0X 4F72 12KK	Expediente 851/2019/125	
	Fecha 10-01-2020	

DECLARACIÓN DE NOTIFICACIÓN Y CONFORMIDAD DE LAS CONDICIONES DEL DECA


D. Juan Manuel Díaz Villoslada, titular de la Concejalía de Urbanismo, Infraestructuras, Vivienda y Movilidad, a cuya área de gobierno está adscrito el Servicio de Movilidad Urbana, en calidad de Unidad Ejecutora responsable del inicio y ejecución de la operación para la cual se ha solicitado financiación conforme al PO Plurirregional de España (POPE) 2014-2020,

DECLARA,

La conformidad con las condiciones expresadas en el Documento que Establece las Condiciones de la Ayuda (DECA) notificado en fecha de la firma electrónica del presente documento, y correspondiente a la operación:

- **Objetivo Temático (OT):** OT4. Favorecer el paso a una economía con bajo nivel de emisión de carbono en todos los sectores
- **Objetivo Específico (OE):** OE 4.5.1 (040e1) Fomento de la movilidad urbana sostenible: transporte urbano limpio, transporte colectivo, conexión urbana-rural, mejoras en la red viaria, transporte ciclista, peatonal, movilidad eléctrica y desarrollo de sistemas de suministro de energías limpias.
- **Línea de Actuación (LA):** Programa de fomento de la movilidad en bicicleta mediante la dotación recorridos ciclables en barrios de la ciudad junto a la renovación y ampliación de infraestructura de alquiler de bicicletas eléctricas. (LA14)
- **Nombre de la Operación:** Carriles bici
- **Código de la Operación:** Operación LA14-Op14.3
- **Resumen de la Operación:** Se pretende incrementar el espacio público destinado a peatones y ciclistas así como mejorar la red ciclable actual, acondicionando las vías existentes para mejorar la seguridad de las mismas, teniendo en cuenta en todo momento la accesibilidad desde el punto de vista funcional, estético, social y económico, en cumplimiento de los objetivos generales del PMUS.

A Coruña, en fecha de firma electrónica, de conformidad por parte del responsable de la correspondiente Unidad Ejecutora.

Área / Unidad ALCALDIA LAB.	Documento 00015100NN	
Código de verificación  2P33 0K6F 432B 3M01 1CZ8	Expediente 851/2019/125	
	Fecha 25-10-2021	

ADENDA al DECA de la Operación EDUSI LA14-Op14.3, denominada "Carriles bici".

En fecha 21 de octubre de 2021 el Servicio de Movilidad Urbana, la Unidad Ejecutora de esta Operación, presentó un informe (código CSV 0V202L0N3A5H5E54156N) a la Unidad de Gestión – UdG- solicitando la ampliación del plazo de ejecución de la Operación LA14-Op14.3 en 15 meses más de los inicialmente previstos en la EdI presentada.

Mediante informe-propuesta emitido el 21 de octubre de 2021 (código CSV de verificación 0K1K0A3W2U6G2R6F0BTE) por la jefatura de Servicio de Alcaldía y Estrategia Urbana, en su calidad de Coordinación de la Unidad de Gestión DUSI, se informa dicha solicitud favorablemente y, en consecuencia, propone autorizar la ampliación del plazo de ejecución de la Operación en los términos solicitados por la Unidad Ejecutora.

Dicha solicitud se aprobó mediante Decreto firmado por el Director de la UdG (código CSV de verificación 233H4M2S4W4L0C460HZW), anotado en el Libro de Resoluciones con el núm. DEC/AYT/8082/2021 el 22 de octubre de 2021.

Los cambios solicitados están justificados, por lo que debe procederse a redactar una adenda al DECA inicial (de 10/01/2020, código de verificación 1717375P3R4F6Z5B04VK) de la mencionada operación admitida por el OIG el 06/02/2020, en la que se incorporen los cambios en los datos necesarios para completar la correcta ejecución de la totalidad de las actuaciones que conforman la operación LA14-Op14.31.

Por todo ello se debe proceder a realizar las siguientes modificaciones al Documento que Establece las Condiciones de la Ayuda (DECA), en los siguientes términos:

➤ Donde dice:

7.9 Calendario de ejecución / Fecha de inicio: 01/11/2018

7.10 Plazo de ejecución o desarrollo: 38 meses.

7.11 Calendario de ejecución / Fecha estimada de conclusión: 30/12/2021

➤ Debe decir:

7.9 Calendario de ejecución / Fecha de inicio: 01/11/2018

7.10 Plazo de ejecución o desarrollo: 53 meses (38 +15 meses)

7.11 Calendario de ejecución / Fecha estimada de conclusión: 31/03/2023

Por todo lo expuesto, se modifican los ítems señalados que se incorporan como adenda al Documento que Establece las Condiciones de la Ayuda (DECA), y se procede a la notificación y aceptación por parte de la Unidad Ejecutora responsable de esta operación.


En A Coruña, a fecha de la firma electrónica de este documento

El jefe del servicio de Alcaldía y Estrategia Urbana

Coordinador de la UdG EidusCoruña

José Manuel Peña Penabad

PEÑA PENABAD, JOSE
MANUEL
X. Servicio de Alcaldía
25/10/2021 13:51

Área / Unidad ALCALDIA LAB.	Documento 00015I00NR	
Código de verificación  0X72 6J3H 013S 513G 0V4L	Expediente 851/2019/125	
	Fecha 25-10-2021	

DECLARACIÓN DE NOTIFICACIÓN Y CONFORMIDAD DE LAS CONDICIONES DEL DECA


D. Juan Manuel Díaz Villoslada, titular de la Concejalía de Urbanismo, Infraestructuras, Vivienda y Movilidad, a cuya área de gobierno está adscrito el Servicio de Movilidad Urbana, en calidad de Unidad Ejecutora responsable del inicio y ejecución de la operación para la cual se ha solicitado financiación conforme al PO Plurirregional de España (POPE) 2014-2020,

DECLARA,

La conformidad con las condiciones expresadas en la adenda al Documento que Establece las Condiciones de la Ayuda (DECA), emitida en fecha de 25 de octubre de 2021 (CSV: 2P330K6F432B3M011CZ8) y correspondiente a la operación:

- **Objetivo Temático (OT):** OT4. Favorecer el paso a una economía con bajo nivel de emisión de carbono en todos los sectores
- **Objetivo Específico (OE):** OE 4.5.1 (040e1) Fomento de la movilidad urbana sostenible: transporte urbano limpio, transporte colectivo, conexión urbana-rural, mejoras en la red viaria, transporte ciclista, peatonal, movilidad eléctrica y desarrollo de sistemas de suministro de energías limpias.
- **Línea de Actuación (LA):** Programa de fomento de la movilidad en bicicleta mediante la dotación recorridos ciclables en barrios de la ciudad junto a la renovación y ampliación de infraestructura de alquiler de bicicletas eléctricas. (LA14)
- **Nombre de la Operación:** Carriles bici
- **Código de la Operación:** Operación LA14-Op14.3
- **Resumen de la Operación:** Se pretende incrementar el espacio público destinado a peatones y ciclistas así como mejorar la red ciclable actual, acondicionando las vías existentes para mejorar la seguridad de las mismas, teniendo en cuenta en todo momento la accesibilidad desde el punto de vista funcional, estético, social y económico, en cumplimiento de los objetivos generales del PMUS.

A Coruña, en fecha de firma electrónica, de conformidad por parte del responsable de la correspondiente Unidad Ejecutora.

Área / Unidad ALCALDIA CNF	Documento 00017100H1	
Código de verificación  2C38 4H0X 395O 2Q4L 03WV	Expediente 851/2019/125	
	Fecha 18-08-2023	

ADENDA al DECA de la Operación EDUSI LA14-Op14.3 denominada “Carriles bici”, derivada de la cesión de los remanentes de esta operación a otra tras la finalización de la misma, así como revisión y actualización del IP C034 y supresión del IP EU01.

ANTECEDENTES

- El 9 de diciembre de 2019 se presentó la Expresión de Interés (EdI) de la operación LA14-Op14.3 mencionada, siendo el Servicio de Movilidad Urbana la Unidad Ejecutora responsable de dicha operación.
- El 12 de diciembre de ese mismo año se redactó y emitió el Informe Básico previo a la Aprobación de la Operación, seguido del decreto de aprobación firmado por el Director de la Unidad de Gestión (UdG) de la estrategia EidusCoruña el mismo día 12.
- El 30/12/2019 se ratificó la operación mediante Acuerdo de la Junta de Gobierno Local.
- El Documento que Establece las Condiciones de la Ayuda (DECA) se emitió el 10/01/2020.
- El 6 de febrero de 2020 la Subdirección General de Desarrollo Urbano, Organismo Intermedio de Gestión (OIG) de los Fondos EDUSI-FEDER admitió a trámite la operación mencionada.
- El 21 de octubre de 2021 el Servicio de Movilidad Urbana solicitó una ampliación del plazo de ejecución de esta operación hasta el 31/03/2023, solicitud aprobada mediante Decreto de 22/01/2022 y admitida por el OIG el 16/12/2021.

La operación LA14-Op14.3 contenía la ejecución de dos contratos de obras:

- o Mejora de la accesibilidad peatonal y ciclable de la calle Mariscal Pardo de Cela
- o Conexión carril bici Glorieta Elviña con Pablo Picasso

Una vez finalizados y como consecuencia de las bajas derivadas de sus licitaciones, estos contratos dejan un remanente de crédito en la operación que asciende a 28.800 €, que no será utilizado en el marco de dicha operación.

La UE de esta operación emitió informe el 21 de junio de 2023 (código CSV de verificación: 075D3X4M5P0P5R1E142O) en el que comunica la renuncia a ejecutar ese remanente que asciende a 28.800 €, por lo que debe procederse a realizar una adenda al DECA original en el que se recoja el importe final destinado a esa operación una vez finalizada.

En esta misma lógica, se debe proceder a revisar el Indicador de Productividad (IP) C034 correspondiente a esta operación, motivo por el cual la UE presentó informe emitido el 20/07/2023 (CSV: 6P181J4Y220C1R3O051O) en el que se recoge tanto la metodología de cálculo como la acreditación sobre la obtención de datos, así como la actualización del valor final previsto a 2023 de este IP, y que se finalmente queda establecido en 59,63 tCO2/año. Asimismo, se argumenta la eliminación del IP EU01 al estar ya asignado a otra operación del Objetivo Específico 4.5.1 dentro del Objetivo Temático 4.

Los cambios indicados están justificados, por lo que debe procederse a redactar una adenda al DECA inicial de esta operación (de 10/01/2020, código CSV: 1717375P3R4F6Z5B04VK) así como en su correspondiente adenda de ampliación de plazo (código CSV de verificación: 2P330K6F432B3M011CZ8), en la que se incorporen los cambios en los datos necesarios para completar la correcta ejecución de la operación LA14-Op14.3.

Por todo ello se debe proceder a realizar las siguientes modificaciones al Documento que Establece las Condiciones de la Ayuda (DECA), en los siguientes términos:

➤ Donde dice:

7.12 Coste total de la operación: 447.000 €

7.13 Importe de la Operación sujeto a cofinanciación: 447.000 €

7.14 Importe de la Operación subvencionable por FEDER: 357.600 €. La ayuda FEDER podrá minorarse hasta el importe resultante de aplicar la tasa obtenida como cociente entre la ayuda y el gasto programados en las aplicaciones informáticas Fondos 2020 y SFC 2014 (efecto redondeo), si así resultase de las operaciones de cierre del Programa Operativo.

7.15 Reflejo senda presupuestaria:

Plan de Implementación (Pdl)					
2018	2019	2020	2021	2022	2023
120.000 €	327.000 €				
Gasto no incluido en el Pdl (estrategia global EidusCoruña)					
2018	2019	2020	2021	2022	2023
Remanentes incorporados					
2019	2020	2021	2022	2023	
120.000 €	327.000 €				
Senda de ejecución material prevista					
2020	2021	2022	Junio 2023		
223.500 €	223.500 €				

➤ **Debe decir:**

7.12 Coste total de la operación: 418.200 €

7.13 Importe de la Operación sujeto a cofinanciación: 418.200 €

7.14 Importe de la Operación subvencionable por FEDER: 334.560 €. La ayuda FEDER podrá minorarse hasta el importe resultante de aplicar la tasa obtenida como cociente entre la ayuda y el gasto programados en las aplicaciones informáticas Fondos 2020 y SFC 2014 (efecto redondeo), si así resultase de las operaciones de cierre del Programa Operativo.

7.15 Reflejo senda presupuestaria:

Plan de Implementación (Pdl)					
2018	2019	2020	2021	2022	2023
					418.200 €
Senda de ejecución material prevista					
2020	2021	2022	2023		
	154.976,47 €	136.506,10 €			126.717,43 €

- Donde dice:

8.2. Indicadores de Productividad:

C034: Reducción anual estimada de gases efectos invernadero (GEI)

EU01: Número de Planes de movilidad urbana sostenible de los que surgen actuaciones cofinanciadas con el FEDER de estrategias urbanas integradas

8.3. Unidad de medida:

C034: Número de toneladas equivalentes de CO2/año

EU01: Número de planes

8.4. Valor estimado a 2023:

C034: 5

EU01: 1

- **Debe decir:**

8.2. Indicadores de Productividad:

C034: Reducción anual estimada de gases efectos invernadero (GEI)

8.3. Unidad de medida:

C034: Número de toneladas equivalentes de CO2/año

8.4. Valor estimado a 2023:

C034: 59,63 tCO2/año

- Donde dice:

9.1.2. Consignación presupuestaria: 447.000 € consignados en aplicación presupuestaria 41.134.609.16 (código proyecto 2018 2 E41 4). Para los presupuestos del año 2020, la aplicación presupuestaria será la 30.134.609.16.

9.1.3 Capacidad de cofinanciación: 20% (89.400 €) incluido en la cuantía reflejada en el apartado de consignación presupuestaria; teniendo capacidad económica suficiente en nuestros presupuestos, con carácter plurianual.

- **Debe decir:**


9.1.2. Consignación presupuestaria: 418.200 € consignados en aplicación presupuestaria 30.134.609.16 (código proyecto 2018 2 E41 4).

9.1.3 Capacidad de cofinanciación: 20% (83.640 €) incluido en la cuantía reflejada en el apartado de consignación presupuestaria; teniendo capacidad económica suficiente en nuestros presupuestos, con carácter plurianual.

Por todo lo expuesto, procede realizar los cambios señalados en esta adenda en aquellos apartados que resulten modificados para su incorporación al Documento que Establece las Condiciones de la Ayuda (DECA), para su notificación y aceptación por parte de la Unidad Ejecutora responsable de esta operación.

En A Coruña, a fecha de la firma electrónica de este documento

La jefa del departamento de proyectos europeos y estratégicos
Servicio de alcaldía y estrategia urbana
Apoyo técnico a la UdG EidusCoruña
Carmen Novás Fernández

Área / Unidad ALCALDIA CNF	Documento 00017I00H2	
Código de verificación  365G 4Z0E 4W63 3P12 14OJ	Expediente 851/2019/125	
	Fecha 18-08-2023	

DECLARACIÓN DE NOTIFICACIÓN Y CONFORMIDAD DE LAS CONDICIONES DEL DECA

D^a. Nereida María Canosa Domínguez, titular de la Concejalía de Innovación, Movilidad e Infraestructuras, a cuya concejalía está adscrito el Servicio de Movilidad Urbana, en calidad de Unidad Ejecutora responsable del inicio y ejecución de la operación para la cual se ha solicitado financiación conforme al PO Plurirregional de España (POPE) 2014-2020,

DECLARA,

La **conformidad** con las condiciones expresadas en la **adenda al Documento que Establece las Condiciones de la Ayuda (DECA)**, relativa a la cesión de los remanentes de esta operación, así como revisión y actualización del IP C034 y supresión del IP EU01, emitida el 18 de agosto de 2023 con CSV: 2C384H0X395O2Q4L03WV, y correspondiente a la operación:

- **Objetivo Temático (OT):** OT4. Favorecer el paso a una economía con bajo nivel de emisión de carbono en todos los sectores
- **Objetivo Específico (OE):** OE 4.5.1 (040e1) Fomento de la movilidad urbana sostenible: transporte urbano limpio, transporte colectivo, conexión urbana-rural, mejoras en la red viaria, transporte ciclista, peatonal, movilidad eléctrica y desarrollo de sistemas de suministro de energías limpias.
- **Línea de Actuación (LA):** Programa de fomento de la movilidad en bicicleta mediante la dotación recorridos ciclables en barrios de la ciudad junto a la renovación y ampliación de infraestructura de alquiler de bicicletas eléctricas. (LA14)
- **Nombre de la Operación:** Carriles bici
- **Código de la Operación:** Operación LA14-Op14.3
- **Resumen de la Operación:** Se pretende incrementar el espacio público destinado a peatones y ciclistas así como mejorar la red ciclable actual, acondicionando las vías existentes para mejorar la seguridad de las mismas, teniendo en cuenta en todo momento la accesibilidad desde el punto de vista funcional, estético, social y económico, en cumplimiento de los objetivos generales del PMUS.

A Coruña, en fecha de firma electrónica, de conformidad por parte de la persona responsable de la correspondiente Unidad Ejecutora.